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Ogloszenie nr 540194836-N-2019 z dnia 16-09-2019 r.

Wieruszéw:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o0 zaméwieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGEOSZENIU

Numer: 592894-N-2019
Data: 04/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Powiatowy Zarzad Drog w Wieruszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 73097321700000, ul.
ul. Warynskiego 14, 98-400 Wieruszéw, woj. f6dzkie, panstwo Polska, tel. 627 836 062, e-mail
pzdwieruszow(@op.pl, faks 627 836 062.

Adres strony internetowej (url): www.pzdwieruszow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

IL.1) Tekst, ktory nalezy zmienié:
Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogloszeniu jest: Przedmiotem zaméwienia Jest robota budowlana pn. Przebudowa drogi
powiatowej nr 4706 E Wieruszéw — Cieszgcin — Wyszanéw w km 0+047 do km 6+074 (wg
projektu budowlanego) dhugo$é¢ — 6,027 km. Podstawowy zakres inwestycji polegajacy na
przebudowie w/w drogi obejmuje m. in. - wykonanie rob6t pomiarowych, rozbiérkowych oraz
ziemnych, - poszerzenie istniejacej nawierzchni drogi do 6 m, - wykonanie warstwy Scieralnej,
warstwy wiazgcej oraz wyrownawczej z betonu asfaltowego, - wykonanie poboczy z kruszywa
tamanego o szerokosci 1 m, - wykonanie: chodnikéw o szer. 2,0 m, ciggéw rowerowo — pieszych
0 szer. 2,5 oraz perondéw przystankdw autobusowych z kostki betonowej brukowej oraz masy

mineralno bitumicznej, - przebudowe wiaczen drég gminnych, - wykonanie matego ronda w
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ramach istniejacego pasa drogowego, - wykonanie odwodnienia drogi w tym kanalizacji
deszczowej, - przebudowe przepustéw, - wycinke drzew i roslinnosci, - wykonanie
sygnalizacji Swietlnej wzbudzanej przyciskiem lub po przekroczeniu dozwolonej predkosci
przez pojazdy mechaniczne, -zainstalowanie aktywnych tablic o zmiennej tresci
wyswietlajacych predkos¢ pojazdéw na drodze oraz monitorujgcych natezenie ruchu
pojazddéw, - instalacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, - roboty towarzyszace.
Zamowienie zostato podzielone na dwa etapy. Etap 1 zaméwienia - Przebudowa drogi
powiatowej nr 4706 E Wieruszow — Cieszecin — Wyszandw w zakresie szczegotowo
okreslonym w $lepym kosztorysie/po wypelieniu kosztorysie ofertowym — zat. nr 8 do SIWZ
oraz przedmiarze rob6t — zat. nr 10 do SIWZ. Roboty budowlane wyszczegdlnione w
zatacznikach nr 8 i 10 obejmuja w szczegdlnosci: - wykonanie robét pomiarowych,
rozbiérkowych oraz ziemnych, - poszerzenie istniejgcej nawierzchni drogi, - wykonanie
warstwy scieralnej, warstwy wigzacej oraz wyréwnawczej z betonu asfaltowego, - wykonanie
poboczy z kruszywa tamanego, - wykonanie chodnikdw z masy mineralno bitumiczne;j, -
wykonanie odwodnienia drogi w tym kanalizacji deszczowej, - wycinke drzew i roslinnosci, -
roboty towarzyszace. Roboty zwiazane z wykonaniem Etapu 1 zaméwienia winny zostaé
zakonczone do 30.11.2019r. Etap 2 zamdwienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 4706 E
Wieruszow — Cieszecin — Wyszandéw w zakresie szczegdtowo okreslonym w Slepym
kosztorysie/po wypelnieniu kosztorysie ofertowym — zat. nr 9 do SIWZ oraz przedmiarze
robdt — zat. nr 11 do SIWZ. Roboty budowlane wyszczego6lnione w zatgcznikach nr 91 11
obejmujg w szczeg6lnoscei: - wykonanie robét pomiarowych, rozbiérkowych oraz ziemnych, -
poszerzenie istniejacej nawierzchni drogi, - wykonanie warstwy Scieralnej, warstwy wigzacej
oraz wyréwnawczej z betonu asfaltowego, - wykonanie poboczy z kruszywa famanego, -
wykonanie: chodnik6w, ciggéw rowerowo — pieszych oraz perondéw przystankéw
autobusowych z kostki betonowej brukowej oraz masy mineralno bitumicznej, przebudowe
przepustow, - przebudowe wlaczen drég gminnych, - wykonanie matego ronda w ramach
istniejacego pasa drogowego, - wykonanie odwodnienia drogi w tym kanalizacji deszczowej, -
wycinke drzew i roslinnosci, - wykonanie sygnalizacji $wietlnej wzbudzanej przyciskiem lub
po przekroczeniu dozwolonej predkosci przez pojazdy mechaniczne, -zainstalowanie
aktywnych tablic o zmiennej tresci wyswietlajacych predkosé pojazdéw na drodze oraz
monitorujgcych natezenie ruchu pojazdéw, - instalacja urzadzen bezpieczenistwa ruchu

drogowego, - roboty towarzyszace. Roboty zwiazane z wykonaniem Etapu 2 zaméwienia

winny zosta¢ zakonczone do 20.08.2020r.
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W ogloszeniu powinno by¢: Przedmiotem zamdwienia jest robota budowlana pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 4706 E Wieruszow — Cieszecin — Wyszanéw w km 0+047
do km 6+074 (wg projektu budowlanego) dlugos¢ - 6,027 km. Podstawowy zakres
inwestycji polegajacy na przebudowie w/w drogi obejmuje m. in. - wykonanie robét
pomiarowych, rozbioérkowych oraz ziemnych, - poszerzenie istniejgcej nawierzchni drogi
do 6 m, - wykonanie warstwy $cieralne;, warstwy wigzacej oraz wyrdwnawczej z betonu
asfaltowego, - wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci 1 m, - wykonanie:
chodnikéw o szer. 2,0 m, ciaggéw rowerowo — pieszych o szer. 2,5 oraz perondéw
przystankéw autobusowych z kostki betonowej brukowej oraz masy mineralno bitumiczne;j,
- przebudowe wiaczen drég gminnych, - wykonanie matego ronda w ramach istniejacego
pasa drogowego, - wykonanie odwodnienia drogi w tym kanalizacji deszczowej, -
przebudowg przepustéw, - wycinke drzew i roslinnosci, - wykonanie sygnalizacji $wietlnej
wzbudzanej przyciskiem lub po przekroczeniu dozwolonej predkosci przez pojazdy
mechaniczne, -zainstalowanie aktywnych tablic o zmiennej tresci wyswietlajagcych predkosé
pojazdéw na drodze oraz monitorujacych natezenie ruchu pojazdéw, - instalacja urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego - roboty towarzyszace. Szczegétowy opis przedmiotu
zamOwienia zawiera rozdziat 11 niniejszej SIWZ. Zaméwienie zostato podzielone na dwa
etapy. Etap 1 zaméwienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 4706 E Wieruszéw —
Cieszgcin — Wyszandw w zakresie szczegolowo okreslonym w $lepym kosztorysie/po
wypelnieniu kosztorysie ofertowym — zat. nr 8 do SIWZ oraz przedmiarze robét — zal. nr 10
do SIWZ. Roboty budowlane wyszczegdlnione w przedmiotowych zatgcznikach obejmuja
w szczegolnoscei: - wykonanie rob6t pomiarowych, rozbiérkowych oraz ziemnych, -
poszerzenie istniejacej nawierzchni drogi, - wykonanie warstwy scieralnej, warstwy
wigzgcej oraz wyréwnawczej z betonu asfaltowego, - wykonanie poboczy z kruszywa
tamanego, - wykonanie chodnikéw z masy mineralno bitumicznej, - wykonanie
odwodnienia drogi w tym kanalizacji deszczowej, - wycinke drzew i rolinnosci, - roboty
towarzyszace. Roboty zwigzane z wykonaniem Etapu 1 zaméwienia nalezy zakonczy¢ do
25.11.2019r. Etap 2 zaméwienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 4706 E Wieruszéw —
Cieszecin — Wyszandw w zakresie szczegotowo okreslonym w Slepym kosztorysie/po
wypelnieniu kosztorysie ofertowym — zat. nr 9 do SIWZ oraz przedmiarze rob6t — zat. nr 11
do STWZ. Roboty budowlane wyszczegdlnione w przedmiotowych zatgcznikach obejmuja
W szczeg6lnosci: - wykonanie robot pomiarowych, rozbiérkowych oraz ziemnych, -

poszerzenie istniejgcej nawierzchni drogi, - wykonanie warstwy $cieralnej, warstwy
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wigzacej oraz wyrdwnawczej z betonu asfaltowego, - wykonanie poboczy z kruszywa
tamanego, - wykonanie: chodnikéw, ciagéw rowerowo — pieszych oraz perondéw
przystankéw autobusowych z kostki betonowej brukowej oraz masy mineralno
bitumicznej, przebudowe przepustdw, - przebudowe wigczen drog gminnych, -
wykonanie matego ronda w ramach istniejacego pasa drogowego, - wykonanie
odwodnienia drogi w tym kanalizacji deszczowej, - wycinke drzew i roslinnosci, -
wykonanie sygnalizacji §wietlnej wzbudzanej przyciskiem lub po przekroczeniu
dozwolonej predkosci przez pojazdy mechaniczne, -zainstalowanie aktywnych tablic o
zmiennej tresci wyswietlajacych predkosé pojazddw na drodze oraz monitorujacych
natgzenie ruchu pojazdow, - instalacja urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, -
roboty towarzyszace. Roboty zwiazane z wykonaniem Etapu 2 zaméwienia nalezy
zakonczy¢ do 30.07.2021r. z zastrzezeniem: do 30.09.2020r. nalezy wykonaé roboty o
wartosci min. 35% jednak nie wiecej niz 45% wartosci umownej robot Etapu 2

zamdwienia,

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:
Numer sekeji: II

Punkt: 8

W ogloszeniu jest: data zakonczenia: 2020-08-20

W ogloszeniu powinno by¢: data zakofczenia: 2021-07-30

Miejsce, w ktérym znajduje sie zmieniany tekst:

Numer sekeji: 111

Punkt: 1.3

W ogloszeniu jest: Okreslenie warunkow: Zamawiajacy wyznacza szczegblowy
warunek w tym zakresie. Wykonawca speini warunek jezeli wykaze, ze: 1) w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonat co najmniej dwie roboty budowlane o
tacznej wartosci brutto min. 6.000.000,00 zt kazda, polegajgce na budowie, przebudowie,
remoncie drogi z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na
rzecz ktdrego roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowod6éw okreslajacych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy

roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
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ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty, 2) w wykonywaniu zamdwienia
uczestniczy¢ bedzie minimum jedna osoba ktéra petni¢ bedzie funkcje kierownika
budowy, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosei inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, wydane na podstawie ustawy z
dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6zn. zm.),
oraz aktualny dokument potwierdzajacy przynaleznosé do wlasciwej Izby Inzynierow
Budownictwa, lub réwnowazne uprawnienia nadane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw. Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. 22018 1. poz. 1202 z po6zn. zm.) osoby, ktore przed dniem
wejscia w zycie ustawy uzyskaty uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, zachowujg uprawnienia do petnienia tych funkcji w dotychczasowym
zakresie. Zakres uprawnien budowlanych nalezy odezytywaé zgodnie z trescig decyzji
o ich nadaniu i w oparciu o przepisy bedace podstawg ich nadania. Ponadto, zgodnie z
art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, moga rowniez wykonywa¢ osoby,
ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych
W przepisach odrebnych. Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie
lub we wniosku o dopuszczenie do udziahu w postepowaniu imion i nazwisk oséb
wykonujacych czynnosci przy realizacji zaméwienia wraz z informacja o
kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych os6b: Tak Informacje dodatkowe:
W ogloszeniu powinno by¢: Okreslenie warunkow: Zamawiajacy wyznacza
szczegOtowy warunek w tym zakresie. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze, ze:
a) w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie wykonatl dwie roboty
budowlane o facznej wartosci brutto min. 5.000.000,00 zt, polegajace na budowie,
przebudowie, remoncie drogi z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca
wykonania i podmiotu, na rzecz ktérego roboty te zostaty wykonane, z zalaczeniem
dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w

szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami
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prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw —
inne dokumenty, b) w wykonywaniu zaméwienia uczestniczy¢ bedzie minimum
jedna osoba ktéra peni¢ bedzie funkcje kierownika budowy, posiadajaca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, wydane na podstawie ustawy z dnia 07 lipca
1994r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6zn. zm.), oraz
aktualny dokument potwierdzajacy przynaleznosé do wiasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa, lub réwnowazne uprawnienia nadane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw, Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) osoby, ktére przed dniem
wejscia w zycie ustawy uzyskaly uprawnienia budowlane lub stwierdzenie
posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, zachowuja uprawnienia do pelnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien budowlanych nalezy odczytywaé
zgodnie z trescig decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy bedace podstawg ich
nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
moga rowniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Zamawiajacy
wymaga od wykonawcdw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk 0s6b wykonujacych czynnosci przy
realizacji zaméwienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub

doswiadczeniu tych oséb: Tak Informacje dodatkowe:

Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogloszeniu jest: Tak Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki

wprowadzenia zmian: Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktdrej
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dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli dotycza choéby jednej z nizej
wymienionych okolicznosci: 1) zmiana kierownika budowy, inspektora nadzoru
(wylacznie z powodu zdarzen losowych). W przypadku zmiany kierownika
budowy, nowy kierownik budowy musi spelia¢ wymagania okreslone w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla kierownika budowy, 2) zmiana
lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie lub wprowadzenie
podwykonawcy niezadeklarowanego w ofercie w trakcie realizacji zamowienia za
zgoda zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w pkt. 37.4. Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, 3) zmiana terminu wykonania umowy na
skutek: a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajku generalnego lub
lokalnego, itp.), majacego bezposredni wplyw na terminowosé robot, b)
wystgpienia warunkéw atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury oraz inne, ktére nie zostaty
wykazane w dokumentacji projektowej, a uniemozliwiajacych wykonywanie
przedmiotu umowy, c¢) koniecznosci realizacji rob6t dodatkowych lub
zamiennych, podyktowanych m.in. zwiekszeniem bezpieczenstwa wykonanych
robot, zapobiezeniem powstania strat dla zamawiaj acego, uzyskaniem zatozonego
efektu uzytkowego, wystapieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej
ujawnionych podczas realizacji robot, koniecznos$cig wykonania robét
zwiazanych z likwidacjg szk6d powstatych w wyniku zdarzenia losowego, 4)
ceny na skutek: a) zmiany obowiazujacej stawki podatku od towaréw i ustug VAT,
o ile okolicznosci te powodujg koniecznos¢ zmiany ceny, przy czy cena netto jest
stata, b) zwigkszenia lub zmniejszenia ilosci robot objetych przedmiarem i
kosztorysem ofertowym, c) odstgpienia zamawiajgcego od realizacji czesci
przedmiotu zaméwienia w efekcie okolicznosci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ — woéwczas wynagrodzenie wykonawcy ulegnie obnizeniu o warto$é
robot, od realizacji ktorych odstapiono, d) realizacji robdt dodatkowych lub
zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zaméwienia,
podyktowanych m.in. zwigkszeniem bezpieczenistwa wykonanych robét,
zapobiezeniem powstania strat dla zamawiajacego, uzyskaniem zalozonego efektu
uzytkowego, wystapieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowe;j
ujawnionych podczas realizacji robot, koniecznoscig wykonania robot

zwigzanych z likwidacja szkéd powstalych w wyniku zdarzenia losowego, 5)
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zaistnienia okoliczno$ci uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy.
Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt 35.3. jest ztozenie
wniosku (protokétu koniecznosci) sporzadzonego przez Wykonawce,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzonego
przez Zamawiajacego, zawierajacego: 1) opis propozycji zmiany, 2)
uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie
Wykonawcy, 4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termin
wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie miata wplyw na harmonogram robét i
termin wykonania umowy.

W ogloszeniu powinno byé: Tak Nalezy wskazaé zakres, charakter zmian oraz
warunki wprowadzenia zmian: Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli dotyczg chocby jednej z nizej
wymienionych okolicznosci: 1) zmiana kierownika budowy, inspektora
nadzoru (wylgcznie z powodu zdarzen losowych). W przypadku zmiany
kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla kierownika
budowy, 2) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie lub
wprowadzenie podwykonawcy niezadeklarowanego w ofercie w trakcie
realizacji zamowienia za zgoda zamawiajgcego, na zasadach okreslonych w
pkt. 37.4. Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, 3) zmiana terminu
wykonania umowy na skutek: a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej,
strajku generalnego lub lokalnego, itp.), majgcego bezposredni wplyw na
terminowosé robot, b) wystapienia warunkdw atmosferycznych,
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury oraz inne, ktére nie zostaly wykazane w dokumentacji
projektowej, a uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu umowy, c)
koniecznosci realizacji robot dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych
m.in. zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonanych rob6t, zapobiezeniem
powstania strat dla zamawiajgcego, uzyskaniem zalozonego efektu

uzytkowego, wystapieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej

ujawnionych podczas realizacji robét, koniecznos$cig wykonania robét
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zwiazanych z likwidacja szkod powstalych w wyniku zdarzenia losowego, 4)
ceny na skutek: a) zmiany obowiazujacej stawki podatku od towaréw i ustug
VAT, o ile okolicznosci te powoduja koniecznosé zmiany ceny, przy czy cena
netto jest stata, b) zwiekszenia lub zmniejszenia ilogci robét objetych
przedmiarem i kosztorysem ofertowym, c¢) odstapienia zamawiajacego od
realizacji czgsci przedmiotu zamowienia w efekcie okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ — wowezas wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
obnizeniu o warto$¢ robét, od realizacji ktérych odstgpiono, d) realizacji
robot dodatkowych lub zamiennych nie wykraczajacych poza zakres
przedmiotu zaméwienia, podyktowanych m.in. zwiekszeniem
bezpieczefistwa wykonanych robét, zapobiezeniem powstania strat dla
zamawiajgcego, uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego, wystgpieniem
wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji
robot, koniecznoscig wykonania robét zwiazanych z likwidacjg szkod
powstatych w wyniku zdarzenia losowego, 5) zaistnienia okolicznosci
uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu umowy. 6) wynagrodzenie
Wykonawey moze ulec zmianie o poniesione przez Wykonawce koszty, w
przypadku zmiany: a) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ¢) zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych, — jezeli
zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie wczesniej
niz od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w 6. W przypadku
zmian okreslonych w pkt 6) Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z
wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedkiadajac odpowiednie dokumenty
potwierdzajace zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca winien
wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni

wplyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim
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wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. W przypadku zmiany, o ktérej
mowa w pkt 6)a) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosé
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia
wynagrodzen 0s6b bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z
uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia. W przypadku zmiany, o ktorej
mowa w pkt 6)b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartogé
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zamdéwienie na rzecz Zamawiajacego. Warunkiem
dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt 1) — 5) jest zlozenie wniosku
(protokétu koniecznoscei) sporzadzonego przez Wykonawce,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zatwierdzonego przez Zamawiajacego, zawieraj acego: 1) opis propozycji
zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie, jezeli zmiana bedzie miata wptyw na
wynagrodzenie Wykonawcy, 4) opis wptywu zmiany na harmonogram
robot i termin wykonania umowy, jezeli zmiana bedzie miata wptyw na

harmonogram robét i termin wykonania umowy.
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